附件1：
海洋声学实验楼实验室改造任务清单
先期工程-最先完成。
1. 实验楼二楼南向洗漱池墙体敲除及洗漱池搬迁至男女卫生间内（含上下水改造）。这一步要求招投标结束，合同签订后一周内完成。
第二步-(实验楼行吊系统安装完毕后的任务)
1. 一楼南向楼体与车道间土地平整及混凝土地面浇筑。
第三步-(实验楼水池行车系统安装完毕后的任务)
1. 实验楼单轨行吊系统楼外支撑结构封闭及卷帘门，透光窗的安装。
2. 实验室楼内沿水池池沿栏杆（含南北两个栏杆门）及洗漱池墙体破坏后的恢复及双开栏杆门安装。
第四步-(实验楼水池消声材料装修安装完毕后的任务)
1. 实验楼二楼内部天花板及地面装修恢复。改造任务第四步最晚于水池消声材料装修完毕后一个月内完工。
